

Informatie van 19-10-2017

Inmiddels hebben we twee heel plezierige raadsvergaderingen gehad. Wij mogen een nieuwe school gaan bouwen rondom 'Ons Trefpunt'! Uitgewerkt naar een multifunctioneel schoolgebouw voor ons dorp!



Voor de realisatie van de vernieuwde huisvesting gaan we uit van de volgende grof uiteengezette aanpak:

- Fase 1: actualisatie van de budgetposten en selectie installatieadviseur
- Fase 2: uitwerking van het definitief ontwerp
- Fase 3: aanbesteding en gunning
- Fase 4: uitvoering, oplevering en nazorg

	Activiteit	Start	Eind
1	actualisatie van de budgetposten en selectie installatieadviseur	Oktober 2017	Oktober 2017
2	uitwerking van het definitief ontwerp	November 2017	December 2017
3	aanbesteding en gunning	Januari 2018	Februari 2018
4	uitvoering	Maart 2018	December 2018
	oplevering en nazorg	Januari 2019	Maart 2019

In bovenstaande planning zijn eventuele vertragingen als gevolg van de besluitvormingstrajecten niet meegenomen. Onze inzet hierbij is, om binnen de kaders van deze opdracht eventuele risico's op vertraging zoveel mogelijk te voorkomen! U wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen tijdens deze 4 fases.

Op 17 oktober hebben we samen met het plaatselijk belang, de overige organisaties uit het dorp maar ook met een aantal mensen vanuit de gemeente, rondom de tafel gezeten om te praten over de (on)mogelijkheden t.a.v. dit nieuwe gebouw.

De organisaties waren enthousiast en een belangrijke opmerking hierbij was dan ook, **“we moeten vooruit kijken en het verleden laten rusten.”**

Er zijn geweldige ideeën naar voren gekomen, deze gaan we inventariseren en in een prioriteiten lijst zetten voor de volgende vergadering in januari.

We hebben er zin in en gaan met heel veel plezier bouwen aan een nieuwe school!